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	Tarih Aralığı
	Görev Başlığı
	Detaylı Açıklama

	11 - 18 Nisan
	🌐 Ana Sayfa Tasarımı ve Kodlama
	· Ana sayfa layout'unun oluşturulması
· Header, footer, menü tasarımı
· Slider, öne çıkan içerikler
· Arama çubuğu ve önerilen içerik alanı

	18 - 25 Nisan
	🌐 Dizi ve Film Sayfalarının Kodlanması
	· Film/dizi detay sayfası tasarımı
· tür bilgileri (yerli, yabancı ve beğenilenler)
· Sayfalar arası yönlendirmeler

	25 Nisan - 2 Mayıs
	🌐 Bilet Alma Ekranı ve İçindekiler Bölümü
	· Bilet alma sistemi arayüzü (form yapısı)
· Seans seçimi ve koltuk planı
· İçerik açıklama detayları ("İçindekiler" bölümü)
· Kullanıcı dostu etkileşimli alanlar

	2 - 9 Mayıs
	🌐 Veritabanı ve Kullanıcı Giriş Sistemi
	· Veritabanı yapısının tasarlanması (MySQL, SQLite vb.)
· Kullanıcı kayıt/giriş ekranı
· Form validasyonları
· Veritabanı bağlantılarının kodlanması

	9 - 15 Mayıs
	✅Test Süreci ve Proje Teslimi
	· Tüm sayfaların test edilmesi
· Hataların düzeltilmesi, son düzenlemeler
· Projenin sunuma hazır hale getirilmesi ve teslimi


