
Çalışma Takvimi
	Tarih
	Aşama
	Yapılacaklar

	25 Nisan
Arayüz ve Etkileşim
	HTML Yapısı
	Sol menü, ana içerik alanı, giriş butonu, alt bilgi, menü başlıkları ve alt menüler kodlanacak.

	
	CSS ile Görsel Tasarım
	Sol menüye koyu arka plan, düğmeler köşeli, yumuşak renk geçişi, üzerine gelince renk değişimi yapılacak.

	
	JavaScript ile Etkileşim

	Alt menülerin açılıp kapanması, Ana Sayfa ve Performans Takibi gibi butonlara tıklanınca içerik değişimi yapılacak.

	
	Responsive Tasarım
	Mobil cihazlarda güzel görünüm sağlanacak.

	2 Mayıs
Formlar ve Güvenlik
	Giriş Formu Oluşturma
	Kullanıcı adı veya e-posta ve şifre girilmesini isteyen bir form yapılacak.

	
	Formun Kontrolü (Frontend)
	Kullanıcı adı ya da şifre boş mu kontrol edilecek.

	
	Veri Karşılaştırma
	Giriş bilgileri, bir veritabanı ya da basit bir kullanıcı listesi ile karşılaştırılacak.

	
	Güvenlik (İleri Seviye)
	Şifreler şifrelenmiş olacak, sunucu tarafında doğrulama yapılacak.

	
	İçerik Sistemi
	Menü başlıklarının her birine ait detaylı sayfa/alt içerikler oluşturulacak.

	9 Mayıs
Veritabanı ve Özellikler
	Veritabanı Entegrasyonu
	Kullanıcı bilgileri ve içerikler için veritabanı tasarımı yapılacak.

	
	Gelişmiş Özellikler
	Kullanıcı ilerlemesini gösteren grafikler yapılacak.

	
	Grup Çalışma Sayfası
	Grup çalışma sayfası yapılacak.

	
	Dosya/Yayın Yükleme Sistemi
	Eğitmenler ya da öğrenciler sisteme PDF, görsel, video yükleyebilecek şekilde yapılacak.

	16 Mayıs
Test ve Optimizasyon
	Test ve Optimizasyon
	Tarayıcı uyumluluğu testi yapılacak.

	
	JavaScript ve Hatalar
	Her menüye tıklanıp, giriş formu test edilecek.

	
	Güvenlik Testleri
	Kullanıcıdan alınan veri doğrudan HTML içine yazılırsa saldırıya açık hale getirilecek.

	
	Sayfa Hızları Optimize
	Sayfa hızları optimize edilecek.
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