

TARİH	HEDEF
25 NİSAN 2025	Sitenin kabaca tasarım ayağının halledilmesi, HTML ve CSS tarafından düzenlenmesi, menülerin tasarlanması hedeflenmektedir.
2 MAYIS 2025	Admin paneli oluşturulacaktır.
9 MAYIS 2025	Veri tabanı bağlantısı sağacaktır ve sitenin ilk hali bitecektir.
16 MAYIS 2025	Geri bildirimler doğrultusunda eksik veya hatalı site elementleri düzenlenecektir.